

Klimatiltak i Valdres

Prosjektsøknad 2019

Situasjon

Klimaendringene vil påvirke samfunnet vårt i Valdres. Forskerne er overbevist om at været blir mer ekstremt enn tidligere, underforstått med at det i vår region vil bli mer snø vinterstid, mer intense varmeperioder sommerstid, kraftigere vind og intense regnbyger med påfølgende overflatevann. Vinteren 2017/2018 og sommeren 2018 kan være en indikasjon på hva vi har i vente. Enkelte mener at det som tidligere er spådd å skje om 50 år, allerede er i ferd med å skje nå.

Klimasats er en ordning fra departementet som gir tilskudd til ulike tiltak får å motvirke dette. Her er utdrag fra nettsiden:

“Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser, og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Summene som kan søkes er justert opp.

Mer enn 200 millioner kroner skal deles ut gjennom ordningen i 2019. Midlene skal utløse klimatiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Deler av midlene kan gå til å planlegge og utrede klimatiltak, og til nettverk og deling av erfaring”

Valdres har derfor muligheten til å søke midler til tiltak som kan hjelpe i å redusere den negative effekten av klimaendringene lokalt.

Følgende forutsetninger må være på plass for å søke:

- Tiltak det søkes støtte til skal bidra til reduserte klimagassutslipp, omstilling til lavutslippssamfunnet eller begge deler.
- Søknaden skal være politisk forankret. Nivået for politisk forankring er opp til kommunen. Mange tiltak vil allerede være forankret i kommunens klima- og energiplan.
- Midlene skal være utløsende for at tiltakene gjennomføres. Allerede fullfinansierte tiltak kan ikke få støtte. Tiltak uten ambisjoner utover det som kreves i lov og forskrift får heller ikke støtte, for eksempel utfasing av oljefyring.

- Kommunen må ha en egeninnsats. Tildelt støtte kan kun dekke deler av finansieringen. Det må foreligge finansieringsplan som viser hvordan kostnadene til investering og drift planlegges dekket.

Vi ser det som hensiktsmessig å søke om nettverksmidler. I så tilfelle gjelder følgende tilleggskrav:

- ha et mål og minimum en enkel aktivitetsplan
- ha et sekretariat som har ansvar for framdrift og kontinuitet
- være brukerstyrt på en slik måte at deltakernes behov fanges opp
- omfatte minst fire kommuner
- samarbeide med fylkesmann og fylkeskommune

Oppdrag

Det er vedtatt å søke prosjektmidler gjennom klimasats. Vedtaket i Regionstyret er som følger:

“Arbeidet det skal søkes midler til er kompetanseheving, planlegging og utgreiing av klimatiltak i Valdres”

Utførelse

Hensikt

Valdres natur- og kulturpark søker på vegne av alle 6 kommunene, klimasatsmidler type 5; Interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling i den hensikt å identifisere klimatiltak som vil ha størst effekt i Valdres.

Varighet for prosjektet vil være august 2019 - januar 2020 (søknadsfrist nytt prosjekt er 15.februar hvert år).

Metode

Prosjektleder vil i tett samarbeid med planforum (Vgis), gjennomføre workshops og arbeidsmøter slik at flest mulig elementer blir drøftet og kun de viktigste blir med videre. Tiltakene skal være målbare og kunne gjennomføres innenfor en rimelig tidsramme.

Videre skal de identifiserte tiltakene formes til en enkel handlingsplan som legges frem for godkjenning i regionstyret innen utgangen av 2019 (ref forutsetninger for å søke).

Denne handlingsplanen blir så grunnlaget for videre søknad til klimasats for å gjennomføre tiltakene. Eksempler på tiltak som er gjennomført andre steder finnes her:

<https://bit.ly/2CpOiIj>

Slutttilstand

Slutttilstanden er nådd da regionstyret har godkjent handlingsplanen og det foreligger et godt grunnlag for videre søknad til klimasats.

Administrasjon

Organisering

Det er Valdres natur- og kulturpark som er prosjekteier på vegne av de 6 kommunene. Det er satt ned en arbeidsgruppe for å følge opp søknaden og forberede neste søknad i tillegg til at det etableres en prosjektgruppe som jobber konkret i prosjektet med å finne klimatiltak.

Menneskelige ressurser

Arbeidsgruppa

Eivind Brenna, leder

Fredrik Holte Breien, prosjektleder

Christian Rieber-Mohn, administrasjon

Guri Grønolen, Fylkesmannen

Terezia Hole, Oppland fylkeskommune

Prosjektgruppe

Fredrik Holte Breien, prosjektleder

Planforum, VGIS – enn representant fra hver av kommunene

Økonomiske ressurser

Prosjektet vil ha et totalbudsjett på 300 000kr. Dette fordeles på følgende måte:

Kostnader	
Workshops	80 000
Arbeidsmøter	160 000
Arbeidsgruppa	20 000
Søknad	40 000
Sum	300 000
Finans	
Egeninnsats	150 000
Tilskudd	150 000
Sum	300 000

Dette vil gi 2 workshops og 4 arbeidsdager i prosjektgruppa. I tillegg kommer arbeidet med å rapportere, konkludere og forberede neste års søknad i samarbeid med arbeidsgruppa.

Ledelse og kommunikasjon

Ledelse

Regionstyret fungerer som styringsgruppe i prosjektet og delegerer arbeidet til arbeidsgruppa ved leder Brenna.

Kommunikasjon

Prosjektleder benytter interne ressurser hos VNK i å formidle fremgang underveis i prosjektet og legger frem orienteringsaker for regionstyret etter ønske.

Rapportering

Prosjektleder rapporterer prosjektet i form av prosjektplan for søknad klimasats 2020. Dette gjøres i samarbeid med arbeidsgruppa og leveres til godkjenning i regionstyret desember 2019.

Fredrik Holte Breien

Prosjektleder

Eivind Brenna

Leder av arbeidsgruppa