

Ordførerne i Valdres

Rådmennene i Valdres

Styringsgruppa

Mandat

Arbeidsgruppa

1. Oppfølging av pågående

2. Prosjektplan for innvilget søknad

3. Årlig søknad for neste prosjekt

Hver kommune rapporterer status fra sine områder

Prosjektleder legger frem samlet status for styringsgruppa

OFK følger fremdrift og status i sammenheng med resten av Oppland

Styringsgruppa godkjenner hvert prosjekt

Grunnlaget produseres hos den enkelte kommune og sendes prosjektleder

Fredrik Holte Breien, prosjektleder

Valdres Natur- og kulturpark

Kjell Berge Melbybråten, leder

Ordførerne

Ole Torgeir Dokkebakke

Innkjøp

Dag Arne Henriksen

Oppland fylkeskommune

Ved behov

Andre

VNK handlingsplan

Samarbeidsavtale SAK og VNK

Andre relevante dokumenter