



Bredbåndstrategi for Valdres

Mandat

Organisering og gyldighet

Bakgrunn

Dette mandatet er forankringen mellom de 6 kommunestyrene i Valdres og prosjektgruppa for bredbåndsutbygging i Valdres (PBV).

Hensikt

Mandatet har følgende hensikt:

1. Sikre kontinuitet og fremdrift i utbyggingen av bredbånd i Valdres.
2. Sikre at arbeidet er i tråd med lokale planer.
3. Sikre at den enkelte kommune kan opprettholde sin egen ambisjon for bredbåndsutbygging.
4. Sikre at prosjektgruppa får nødvendig finansiering og menneskelige ressurser til å løse oppgaven.

Organisering og ressursbruk

Generelt

Mandatet gis til prosjektgruppa for bredbåndsutbygging i Valdres (PBV). Denne består av en styringsgruppe satt sammen av ordfører og rådmann fra hver kommune i Valdres, og en arbeidsgruppe som driver arbeidet fremover.

Det daglige arbeidet drives fra Valdres natur- og kulturpark som er prosjektansvarlig. VNK har samarbeidsavtale med Sør-Aurdal kommune som sitter på ekspertise innen offentlig anskaffelse, anbudsprosesser med mer. I arbeidsgruppa sitter også en ressurs fra Oppland fylkeskommune som har det overblikk over situasjonen ut over vår region.

Menneskelige ressurser:

Styringsgruppa:

6 rådmenn og 6 ordførere

Arbeidsgruppe:

En ordfører

Prosjektleder fra VNK

Innkjøpskompetanse fra kommunene

Oppland fylkeskommune (ved behov)

For tiden er sammensetningen slik:

Kjell Berge Melbybråten, leder

Fredrik Holte Breien, prosjektleder VNK

Ole Torgeir Dokkebakke, innkjøp

Dag Arne Henriksen, OFK (ved behov)

Andre ressurser:

Kontaktperson i hver enkelt kommune

Økonomiske ressurser:

Det legges til grunn for arbeidet at prosjektgruppa får nødvendig økonomisk støtte som matcher kommunenes bidrag, aktiviteten vil skaleres der etter. For 2019 er finansieringen slik:

Kostnader:

Styringsgruppemøter med for og etterarbeid.	Kr. 30.000
Arbeidsgruppemøter i hver kommune	Kr. 70.000
Forenkla kalkyler	Kr. 35.000
Forenkla kalkyler, hensyn til infr. Str.	Kr. 25.000
Arb. Med dokumentasjon til søknad	Kr. 45.000
Arbeid med anbud; utlysning og kontrakt	Kr. 45.000
Oppfølging av byggeprosess	Kr. 100.000
Samla kostnader i prosjektet	<u>Kr. 350.000</u>

Finansiering:

Egne midler ved VNK og egeninnsats fra deltagere i prosjektet.	Kr. 200.000
Tilskudd fra Oppland fylkeskommune	Kr. 150.000
Samlet finansiering	<u>Kr. 350.000</u>

Gjennomføring

Generelt

Arbeidsgruppa skal produsere og sende inn en årlig, felles søknad om tilskuddsmidler for videre utbygging av bredbånd i Valdres.

Arbeidsgrunnlag i form av kart med planlagte utbyggingsområder og tilhørende kostnadsoverslag, produseres lokalt i hver enkelt kommune og oversendes arbeidsgruppa.

Arbeidsgruppa former dette grunnlaget til et søknadsforslag som godkjennes i styringsgruppa. Ressursbruk og ambisjonsnivå ut over det som fremkommer i dette mandatet, styres således av den enkelte kommune.

På bakgrunn av dette sender én av kommunene en felles søknad fra Valdres. For tiden er det Sør Aurdal som er søkerkommune på vegne av alle, se vedlagt samarbeidsavtale.

Ved godkjent søknad setter arbeidsgruppa opp en prosjektplan som godkjennes av styringsgruppa før videre arbeid iverksettes.

Parallellt med dette vil arbeidsgruppa i samarbeid med den aktuelle kommune, følge opp pågående utbygging av bredbånd i Valdres.

Fremdriftsplan

Søknadsfristen er mai måned hvert år. Suksess avgjøres derfor av at følgende tidsplan overholdes:

Februar: Arbeidsgrunnlaget fra kommunen foreligger arbeidsgruppa

Mars: "Realitysjekk" og evt. justering av foreslåtte områder

April: Endelig godkjenning av søknaden

Mai: Felles søknad sendes inn

Varighet

Dette mandatet gjelder inntil annet er vedtatt og/eller at grunnlaget faller bort, eksempelvis ekstern finansiering eller endringer i handlingsprogram for VNK.

Relevante dokumenter

Gjeldende handlingsprogram for VNK
Samarbeidsavtale mellom VNK og SAK

Underskrifter

Sted _____ Dato _____

For kommunene i Valdres

Toril Grønbrekk

Kjell Berge Melbybråten

Eivind Brenna

Kåre Helland

Inger Torun Klosbøle

Vidar Eltun