

## Bredbåndsprosjekt 2019-2021

### Formål

Dette notatet oppsummerer prosessen i valg av leverandør for Bredbånd i Valdres 2019-2021».

### Bakgrunn

Viser til tidligere bredbåndsprosjekter i Valdres der flere kommuner har gått sammen for å bygge bredbånd.

Viser til sak i regionstyret 6/19: Bredbåndsprosjekt med tilhørende vedlegg.

Lenke: <https://bit.ly/32j2ob0>

### Oppsummering

Felles søknad fra Valdres ble sendt NKOM og innvilget. Oppland fylkeskommune la områdene som skulle bygges ut på høring slik at alle leverandører som var aktive eller hadde planer i området, fikk mulighet til å melde ifra.

Prosjektet var finansiert med tilskudd fra NKOM, Oppland fylkeskommune og hver enkelt kommune samt en fastsatt egenandel fra sluttkunde. Prosjektet skulle gjennomføres som et felles prosjekt, men kostnadene spesifiseres per kommune.

I høringen ble det avdekket en del områder som ble bygget kommersielt, disse ble tatt ut av prosjektet. I dette arbeidet ble det utarbeidet oppdaterte adresselister fra kommunene sine registre.

Det ble gjennomført anbudsrunde med erfaringer fra tidligere prosjekter med en fast økonomisk ramme for både tilskudd og egenandel fra sluttkunde. Vi fikk inn 2 tilbydere og gikk i forhandlinger med disse. Det var flere drøftinger internt i arbeidsgruppa underveis og rådføring med regionstyret. Vi gav tilbyderne mulighet til å optimalisere sitt tilbud, men ingen kom innenfor rammen vi hadde satt. Anbudsrunderen ble derfor avlyst av saklig grunn.

Det ble besluttet å iverksette en ny anbudsrunde der vi ikke satte noe tak på det økonomiske bidraget fra sluttkunde. Vi fikk inn 2 tilbydere, begge med tilbud om 100% fiber og lik løsning for øvrig.

Anbudskonkurransen ble avgjort på pris der Telenor sitt tilbud på 25 millioner vant foran Eidsiva med sitt tilbud på 29 millioner kroner.

Det skal gjennomføres kontraktsforhandlinger og avtales en fremdriftsplan før avtale underskrives av kommunene.